




# COMUNE DI MERCATO SAN SEVERINO PROVINCIA DI SALERNO

AGGIORNAMENTO DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA, AI  
SENSI DEL D.LGS. N.36/2023, PER L'INTERVENTO DI AMPLIAMENTO DEL CIVICO  
CIMITERO PRESSO LOCALITA' COSTA



IL COMMITTENTE  
COMUNE DI MERCATO SAN SEVERINO

Responsabile Unico del Progetto  
Arch. Antonio D'Amico

IL PROGETTISTA  
Ing. Matteo Citro



TITOLO

Cronoprogramma

Elab. n°:

E10

SCALA

DATA

LUGLIO 2024

Studio Via Torino n.5 84085  
M.to San Severino (SA)  
Telfax 089825600 Cell. 3497492346  
e\_mail matcit@hotmail.com  
pec matteo.citro@ordingsa.it

# CRONOPROGRAMMA

	Mesi																										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
Progettazione	█																										
Conferenza dei servizi	█	█																									
Verifica e Validazione			█																								
Gara				█	█	█																					
Esecuzione dei lavori							█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
Collaudo																										█	█

**IL TECNICO**  
Ing. Matteo Citro