



COMUNE DI MERCATO SAN SEVERINO
PROVINCIA DI SALERNO



RIPRISTINO FUNZIONALE DELLA VASCA DI ASSORBIMENTO
PEDEMONTANA COSCIA E DEL RELATIVO IMMISSARIO
IN COMUNE DI MERCATO SAN SEVERINO (SA)

CIG: 87387271A7

CUP: J13H19000750001

STAZIONE APPALTANTE

Comune di Mercato San Severino (SA)

RUP: geom. Antonio De Filippo

PROGETTO ESECUTIVO



IMPRESA APPALTATRICE:

IMPRESA ESECUTRICE:

PROGETTISTA:



Consorzio Stabile ENERGOS



MABI Immobiliare srl



ing. Francesco Vitale
ing. Marco Russo



G_ECO_07 - Quadro economico riepilogativo

REVISIONE	DATA	DESCRIZIONE
00	MAR.2023	EMISSIONE

SCALA	DATA	CODICE GENERALE ELABORATO		G - ECO		07	00
	MAR.2023	2206	ESE	G - ECO	07		00
		<small>CODICE OPERA</small>	<small>LIVELLO PROGETTO</small>	<small>AREA PROGETTAZIONE</small>	<small>N. ELABORATO</small>		<small>REVISIONE</small>

Quadro economico di aggiudica (Determina n. 184 del 06/04/2022)			
ID	Descrizione	Importo Base di gara	Importo di Aggiudica
A.1.0	Ribasso percentuale offerto		10,000%
A.1.1	TOTALE LAVORI (SOGGETTI A RIBASSO)	€ 422.593,18	€ 380.333,86
A.1.2	Costi per la sicurezza	€ 15.000,00	€ 15.000,00
A	IMPORTO TOTALE LAVORI (A.1.1 + A.1.2)	TOT. A € 437.593,18	395.333,86
B.1	Rilievi accertamenti ed indagini	€ 3.000,00	€ 3.000,00
B.2	Imprevisti (5% di A)	5,00% € 21.879,66	€ 21.879,66
B.3	Acquisizioni aree ed immobili	€ 42.075,00	€ 42.075,00
B.4	Oneri afferenti le espropriazioni (30% degli indennizzi B.3)	30,00% € 12.622,50	€ 12.622,50
B.5	Incentivo interno (ex art. 93 del D.Lgs 50/2016) - (2% di A)	2,00% € 8.751,86	€ 8.751,86
B.6	Collaudo statico	€ 3.000,00	€ 3.000,00
B.7	Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	€ 5.000,00	€ 5.000,00
B.8	Spese per consulenza geologico geotecnica	€ 1.440,00	€ 1.440,00
B.9	Spese per pubblicità	€ 995,69	€ 995,69
B.10	Sondaggi geognostici	€ 380,00	€ 380,00
B.11	Accantonamento per compensazione prezzi (1% di A)	1,00% € 4.375,93	€ 4.375,93
B.12	Totale IVA (B.12.1+B.12.2)	€ 105.086,18	€ 95.789,13
B.12.1	IVA sui lavori al 22%	22,00% € 96.270,50	€ 86.973,45
B.12.2	IVA al 22% (B.1+B.2+B.6+B.7+B.8+B.9+B.10+B.11)	22,00% € 8.815,68	€ 8.815,68
B	Totale somme a disposizione	TOT. B € 208.606,83	199.309,78
C	Economie da ribasso		51.556,37
D	TOTALE INTERVENTO (A+B+C)	646.200,00	646.200,00